

Приложение №1
 К приказу № 89
 От «16» 06 2020 г.
 О создании Центра образования
 Цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» в 2020-2021 учебном году



**План мероприятий по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации
1	Создание рабочей группы по проведению первоочередных мероприятий по созданию Центра	Приказ от 16.12.2019 г. №212	Декабрь 2019 г.
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта	Создание макетов помещений	Март – май 2020 г.
3	Согласование зонирование Центра		
4	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальные акты муниципалитета. Распоряжение Правительства области. Проектно-сметная документация	Апрель – май 2020 г.
5	Комплектование штата работников Центра	Приказ	Май – август 2020 г.
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания (он-лайн платформа eeducation.ru, дистанционная форма обучения)	Получение сертификатов о повышении квалификации	Май – июнь 2020 г.
7	Закупка, доставка, наладка оборудования. Проведение ремонтных работ на площадке Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования и ремонтных работ.	Май – август 2020 г.
8	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные нормативные акты по созданию и функционированию Центра	Май – август 2020 г.
9	Создание и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Июнь 2020 г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь 2020
11	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель 2020 – май 2021 г.